ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....-09-.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....-01-.....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Improvements of Roads and Drains in Amruthanagara 'B' Sector Cross roads in ward no.07, Byatarayanapura, Kodigehalli sub division (2nd call).

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು

2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4949990.00

3) ಅನುದಾನ P-2178

4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 007-14-000065

5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ ಐಟಂವಾರು

6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/09/2014-15 Dated: 23.01.2015.

25) 7) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, Sunday times of india 25-01-2015

8) ಪೂರ್ವ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ: 28.01.2015

9) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ : 09.02.2015 4.00

10) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ : 11.02.2015

11) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ: ದಿನಾಂಕ: 13.02.2015

11) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವದಿ 90 ದಿನಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:734/14-15 ದಿನಾಂಕ: 23.12.2013 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:241/14-15 ದಿನಾಂಕ:23.12.13 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/09/2014-15 Dated: 23.01.2015ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೇಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **14671** ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿ:09.02.2015 ಸಂಜೆ 4.00ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 11.02.2015 ರಂದು 04.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13.02.2015 ರಂದು 04.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕೆಳಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು KW-3 tender documentರ ಅನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 26)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನ ವರದಿ	ಷರಾ
1	**Sambashiva**	4949990	100000	KW-3 tender document ರಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು KW-3 tender document ರಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 27)

(ಸ.ಅ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 28)

29) CE ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ತೆಕ್ಕೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ

Chief Engineer
Yelahanka Zone

30) EE(BTP)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -11-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....-01-.....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (29)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದಿ:24.02.2015ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00ಗಂಟೆಗೆ Improvements of Roads and Drains in Amruthanagara 'B' Sector Cross roads in ward no.07, Byatarayanapura, Kodigehalli sub division (2nd call) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಸಾಂಬಶಿವ**ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

31)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ಸಾಂಬಶಿವ	4950220.71	100000.00	4950220.71	S.R.RATE

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಸಾಂಬಶಿವ** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ S.R.RATE ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 49 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, 30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು **ಶ್ರೀ. ಸಾಂಬಶಿವ** ರವರ ನಮೂದಿಸಿದರುವ S.R.RATE

32) ದರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಧರಸಂದಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಸಾಂಬಶಿವ** ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **4950220.71** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(ಸ.ಅ)

33) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 24/2/2015

34) ok (LNK)

35. ಟಿಪ್ಪ.ಸ. : 31 ಮತ್ತು 32ನೇ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ೯-೭ರಲ್ಲಿನ ಅಮೃತನಗರದ ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರಿಗೆ

P.T.O.

ವಿಷಯ : Amruthanagar B sector Cross - roads W.No:7 (ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ)

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Est. Cost: 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ದುಡ್ಡಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೇಯುತರು S.R. ದರಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ರು 49,50,221/- ಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

24/02/15

36. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ):

(1) ಇದು ಅಂಕಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

(2) ಕೆಂಡಿಕೆ (31) ಮತ್ತು (32) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಂತೆ ಅನ್ಯತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara Pa
Bangalore 92

24/2/15

(37) E\C

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ F/4789/14-15
ದಿನಾಂಕ 7-3-15

Submitted:

Sub: Improvements of roads and drains in Amruthanagar B sector cross roads in ward No 07 Byatarayanapura Kodigehalli sub division.

Estimated Cost:- Rs. 50.00 Lakhs

The above said estimate has been approved for SR 2013-14 for which Job code (007-14-000065), Administrative approval was issued dtd: 23-12-2013 and Technical Sanction has been issued dtd: 26-12-2013 with

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

provision for KRIDL charges for 11.00%. Further the Executive Engineer (Byatarayanapura) issued 3 notices to KRIDL that the work has not been started, work order will be cancelled and retendered dtd: 03-02-2014 the technical sanction has been issued to the estimate without KRIDL charges dtd: 03-03-2014 the estimate prepared for SR 2014-15 and further issued tender notification vide No. 07/14-15, dtd: 31-10-2014. The receipt of Tenders on 01-12-2014. Opening of Tender Document on 02-12-2014. The Indent No: 14671, No of Calls Two and the Financial details are:

Sl No	Name of the Agency	Amount Put to Tender	Quoted Amount	Quoted per on SR 2014-15
1	Sambashiva	Rs. 49,50,220.71	Rs. 49,50,220.71	SR Rates 2014-15

As the quoted rates by the above bidder it is found to be on higher side, Executive Engineer (Byatarayanapura division) office further negotiated with the contractor by issuing the letter dtd: 24-02-2015. In response to this negotiation letter, eligible contractor Sri. Sambashiva, has not agreed to reduce the rates vide letter dtd: 24-02-2015. The quoted amount of Rs. 49,50,220.71 is compared with respect to amount put to tender based on SR 2014-15 works out to SR 2014-15 rates only.

(39)

The eligible contractor requested to accept this tender & same is recommended by Executive Engineer (Byatarayanapura division) in para (31-33) requested to get the approval from the competitive authority. The necessary comparative statement is enclosed in this file for your kind reference. The Chief Engineer (Yelahanka) has recommended the tender proposal vide para (34) to (36).

(40)

Based on delegation of financial power to accept tender (vide Commissioner's order No. B12(1)/PR/394/11-12, dtd: 28-09-2013) vested with kind Special Commissioner (project) orders requested for the quoted price of Rs.=49,50,220.71 offered by eligible contractor Sri. Sambashiva, which is equal to S.R 2014-15 rates.

(41)

07/03/15
Engineer-In-Chief

(42) ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ)

It is requested to kindly peruse para (38) & (40) & based on the recommendations

7/3/15

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ(ಯೋಜನೆ) ಕಛೇರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಂಪ್ಯೂ ಎಸ್.ಸಿ./ಪಿ.ಆರ್. 10588
ದಿನಾಂಕ 07/03/15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

EE (Byrasandra) and CE - Yelhanka, kind orders are solicited on para (41).

9/3/15

Special Commissioner (Projects)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

43) ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ 13/3/15
ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Special Commissioner
(Project)
44) EIC) 10/3/15

Special Commissioner (Projects)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ F/4899/14-15
ದಿನಾಂಕ 11-3-15

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

46) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು (43)ನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಡತವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ (ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ). ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ.
ಸಹಿ/- 11/3/15

47) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ) 11/03/15

48) ಮುಚ್ಚಿದೆ. (ಯೋಜನೆ)

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ಕಛೇರಿ ಬ.ಬೃ.ಮ.ಪಾ. ಆಯುಕ್ತರು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್.ಎ./ಪ್ರಾ.ಪ್ರ/ಕ್ರ.ಸಂ.10700 ದಿನಾಂಕ 10/03/15 ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಅ.(ಪ್ರ)/10884/14 ದಿನಾಂಕ 10/3/15

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/09/2014-15 Date: 23.01.2015 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿ: 13.02.2015 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
49	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Sambashiva ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ. 4950220.71** S.R.RATE ಗಳಿಗೆ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Sambashiva ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
50	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಸ.ಅ 23/04
51	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
52	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಸ.ಅ 23/04.

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

53

ವಿಷಯ:- ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:- **Improvements of Roads and Drains in Amruthanagara 'B' Sector Cross roads in ward no.07, Byatarayanapura, Kodigehalli sub division**

Work Code: 007-13-000065

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು SAMBASHIVA ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೂರ್ಣ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4999721/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 1842 ಪುಟ 184138 ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560092

54

ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

55) ಕಂಡಿಕೆ (54) ರಲ್ಲಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ 31/03.11.15 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,84,138-48 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ 48,91,824=00 ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೂ 3,11,165/- ಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರೂ 45,20,659/- ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

56) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ 48,91,824/- ಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರೂ 45,20,659/- ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ IFMS ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೆ 13/05/15

(ಎ) ಕಾ./ಲೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (56) ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ವಿವರವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

57) ಆ.ಇ.ಇ. ಗಮನಕ್ಕೆ:—

13/5/15